

## 민선7-20 친환경자동차(전기차) 및 충전기 배치

2021년 추진 목표율: 100%

사업명	친환경자동차(전기차) 및 충전기 배치				
추진시기	임기내가능	사업비	310백만원	추진상황	100%(계속)

### □ 사업개요

- 미세먼지 저감 및 대기질 개선을 위해 친환경 관용차량 보급 확대
- 전기 자동차 충전 인프라 구축을 위한 충전시설 확충

### □ 연도별·분기별 세부 추진일정

세부 추진사업	추진일정																			
	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
전기차 보급확대	■	■			■	■			■	■			■	■			■	■		
전기차 충전시설 확충	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

### □ 소요재원 확보 현황 및 집행실적

(기준: 분기말, 단위: 백만원)

구분	예산 투자계획					소요재원 확보현황					사업비 집행 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
계	310	99	49	132	30	343.5	95.5	53.5	162.5	32	184.5	55.5	31.5	65.5	32
18	18	18	-	-	-	38.5	17.5	10.5	10.5	-	38.5	17.5	10.5	10.5	-
19	64	27	7	-	30	96	18	14	32	32(기금)	96	18	14	32	32(기금)
20	76	18	14	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	76	18	14	44	-	50	20	7	23	-	50	20	7	23	-
22	76	18	14	44	-	159	40	22	97	-					

### □ 주요 추진상황

- 전기차 구입: 5대(18년 2대, 19년 2대, 21년 1대) / 총사업비 184.5백만원
- 충전기 설치: 14개소(18년 3개소, 19년 4개소, 20년 4개소, 21년 3개소)
  - 설치(한국환경공단 등), 관리(구)



### □ 향후 추진계획

- 미세먼지 저감 및 대기질 개선을 위해 친환경 관용차량 보급을 확대하고 전기자동차 충전 인프라 구축을 위한 충전시설을 확충