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6  대전 도심융합특구 진행지원 도시활성화과

시점별 사업구분 사업기간 총사업비 국책여부 추진상황 

임기후 신규 2022년~2032년 비예산 지자체사업 10%

공 약 목 표

 ▷ 도심융합특구는 도심에 기업, 인재가 모일 수 있도록 산업・주거・문화 등 

우수한 복합 인프라를 갖춘 고밀도 혁신공간 조성

▷ 도심융합특구 등 국책사업의 차질없는 진행 지원으로 원도심 활성화

 사업 개요

❍ 위    치: 중구 대흥동 충남도청사 일원(선화구역)

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2031년

    - 기본계획 수립 용역(완료): (기간) 2021. 11. 1 ~ 2023. 4. 30. / (용역사) 국토연구원

❍ 사 업 비: 2조 3,290억원(국비 2,680, 시비  4,690, 민자 등 1조 5,920)

❍ 사업주체: 대전광역시장

❍ 주요내용

    - 중부권 창의인재의 교육과 도전(창업), 문화형성 중심 육성
    - 일자리 지원 서비스와 민간(기업, 기관) 창업・스케일업 지원공간 확충
    - 청년・사회적경제와 함께하는 공공・문화 창업 도전・지원공간

 추진 실적 

 ❍ 도심융합특구 기본계획수립 용역 준공(′23.04.30)
 ❍ 도심융합특구 법률안 국토법안심사소위원회 심의․가결(′23.05.30.)
 ❍ 도심융합특구 법률안 국토교통위원회 전체회의 통과(′23.06.29.)
 《연도별 사업 추진 일정》

 

사업명
 추진 계획 비  고

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

도시융합특구 기본 및 실시계획 수립
도심융합특구 역점사업 2025년부터

추진 예정
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 소요재원 확보 현황 및 집행실적  

 《재원 조달 방안》
  ❍ 대전광역시 추진 사업으로 해당없음
 《연도별 투자 계획》
  ❍ 대전광역시 추진 사업으로 해당없음

관련 신문보도 및 사진 관련 신문보도 및 사진 

관련 보도(대전 기본계획 수립 용역 완료) 관련 보도(융합특구법 국토위 통과)

 향후 추진계획 

❍ (′23. 05.) 최종보고회, 기본계획수립 용역 준공

   ※ ‘22년말 도심융합특구 특별법 국회 의사(안) 통과 및 법 제정 이후 법적 근거를 토대로 

기본계획 수립 절차 이행 

   ※ 도심융합특구 내 우리구 현안 사업 중 기본계획에 반영하여 추진이 필요한 사업에 대해서 적극 

발굴 市 건의

주관부서 도시활성화과 담  당  자 윤태용 ☎ 606-6631


