13 CCTV 확대 설치

회계과

시점별	사업구분	사업기간	총사업비	국책여부	추진상황
임기내	계속	2022년~2023년	932백만원	지자체사업	97%

공 약 목 표

▷ 안전하고 편안한 중구 건설을 위해 어둡고 좁은 골목길 등 범죄 취약지역에 방범용 CCTV 확대 설치
▷ 각종 범죄로부터 사전 예방 효과 및 사건·사고시 범인 검거 활용

▢ 사업 개요

○ 사업기간: 2022. 9. ~ 2023. 12.

○ 사 업 비: 932백만원 / 시비(특별조정교부금)

- 2022년 466백만원(사업 완료)

- 2023년 466백만원(2.27. 교부 / 3.31. 사전사용 승인 완료)

○ 설치대상: 범죄사각지대(우범지역, 안전취약지역, 어린이보호용 등)

▢ 추진 실적

○ 방범용 CCTV 확대 설치

- 2022년 신규설치 **완료** (22개소 44대)
- 2022년 성능개선(노후교체) **완료** (카메라 18대, 암호화장비 34대)
- 2023년 신규설치 **완료** (20개소 40대)
- 2023년 성능개선(노후교체) **완료** (카메라 23대, 암호화장비 17대)

※ 잔여금액 14,597천원 / 추가 1개소 설치 예정

《연도별 사업 추진 일정》

세부 추진사업	추진 일정					비 고
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
범죄사각지대 제로화를 위한 방범용CCTV 설치	■	■				
방범용CCTV 성능개선 공사	■	■				


▢ 소요재원 확보 현황 및 집행실적

(단위:백만원)

구분 (년)	예산 투자계획					소요재원 확보현황					사업비 집행 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
계	932		932			466		466			0		0		
기투자															
2022	466		466			466		466			460		460		
2023	466		466												
2024															
2025															
2026															



관련 신문보도 및 사진



관련 신문보도 및 사진

▢ 문제점 및 대책

❍ 예상문제점

- CCTV 내용연수 경과에 따른 방범용CCTV 노후화로 성능저하 예상

❍ 대책

- 방범용 CTV 신규설치 및 성능개선 사업 병행 추진

▢ 향후 추진계획

❍ 지속적인 방범용CCTV 확대 설치를 위한 재원 확보 방안 노력

주관부서	회계과	담 당 자	김병수	☎ 606-6092